

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月11日
契 約 業 者 名	一般社団法人関東地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R6入間川流域緊急治水対策プロジェクト事業監理等業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<div><div>・事業監理</div><div>1式</div><div>・打合せ等</div><div>1式</div></div>
履 行 期 間 (自)	令和7年3月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,381,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 17,985,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,366,000円 (税込み)
変 更 理 由	<div><div>1. 事業監理 (指揮監督、事業監理)</div><div>事業監理日数の増に伴い、増工する。</div><div>2. 打合せ等</div><div>打合せ回数の増に伴い、増工する。</div><div>3. 事務用品費</div><div>上記内容の変更に伴い、増工する。</div><div>4. 履行期間延伸</div><div>上記内容の変更に伴い、令和8年3月31日まで延伸する。</div></div>