

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月15日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R6都幾川遊水地関係施設等設計業務
業 務 場 所	自) 埼玉県東松山市早俣地先 至) 埼玉県東松山市高坂地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補償施設設計 ・ 地内水路施設設計 ・ 遊水地通路設計 ・ 河道掘削詳細設計 ・ 周囲堤施工計画検討 ・ グリーンインフラ検討 ・ 築堤修正設計 ・ BIM/CIM活用
履 行 期 間 (自)	令和7年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,404,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 12,023,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,427,000円(税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補償施設設計 補償対象施設の追加により増工する。 2. 地内水路施設設計 地内水路施設設計箇所の追加により増工する。 3. 遊水地通路設計 遊水地通路設計を追加する。 4. 河道掘削詳細設計 設計が不要となったことにより減工する。 5. 周囲堤施工計画検討 周囲堤施工計画検討を追加する。 6. グリーンインフラ検討 遊水地関係施設のグリーンインフラ検討を追加する。 7. 築堤修正設計 都幾川右岸4.0k～4.3k 付近の築堤線形の見直しに伴い、 築堤修正設計を追加する。 8. BIM/CIM活用 BIM/CIM活用に係る費用を追加する。 9. 履行期間延伸 上記内容の変更に伴い、履行期間を令和8年3月19日まで