

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 0 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 上田出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期（自）	令和 7 年 5 月 1 2 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 3 6 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 0 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	令和7年4月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 6月13日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 上田出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 （自）	令和 7年 5月12日
工 期 （至）	令和 7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 0 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	± 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 0 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	国の公共工事の対価の前金払の特例措置に係る変更のため

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 上田出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	長倉工区 舗装工（路面切削工2,610m ² 、舗装打換え工2,266m ² 、オーバーレイ工2,610m ² ） 区画線工（区画線工1,252m） 仮設工（交通管理工1式） 大屋地区 舗装工（切削オーバーレイ工5,840m ² ） 区画線工（区画線工2,514m） 仮設工（交通管理工1式）
工 期（自）	令和 7 年 5 月 1 2 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2, 0 0 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 3, 4 8 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5, 4 9 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	長倉地区、大屋地区 1. 舗装工 現地調査の結果、舗装工の打換え厚さを変更する。 現地調査の結果、舗装工について数量精査（増減）する。 長倉地区、大屋地区 2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について数量精査（増減）する。 3. 工 期 工期は元設計とおりとする。