

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区新千葉 2 - 7 - 2
業 務 の 名 称	R 7 利根川下流部ゲート設備遠隔監視操作制御設備詳細設計業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	樋門設計 (遠隔監視操作制御設備設計一式)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<div>1. 遠隔監視操作制御設備設計 設計対象に以下の樋管を追加し、増工する。<ul style="list-style-type: none">・佐原川樋管・笹本樋管</div> <div>2. 履行期間 履行期間は、当初の設計のとおりとする。</div>