

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月15日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 7 鬼怒川ダム水源地域ビジョン推進検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、鬼怒川上流ダム群を対象として、ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図ることを目的として策定した鬼怒川上流ダム群水源地域ビジョンの実現化を図るため、アクションプランの推進を行うとともに、水源地域ビジョンの今後のあり方等を検討するものである。
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月22日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,984,000円 (税込み)
変 更 金 額	+286,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,270,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水源地域ビジョン推進協議会運営補助 当初は、鬼怒川上流ダム群水源地域ビジョン推進協議会・幹事会各々 2 回を見込んでいたが、協議内容・開催時期の見直しから幹事会 1 回の開催となったため、減工する。 2. 広報原稿 (わくわく通信) 作成 関東・東北豪雨から 1 0 年を迎えたことや湯西川ダムライトアップ等、地元を中心に鬼怒川ダム統合管理事務所の取り組みを広く認知するための資料を作成することから、増工する。 3. イベント現場管理 湯西川ダムライトアップイベントの安全管理を徹底するため、監視員を配置することから増工する。 4. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。