

(第 1 回) 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川河道整備方策他検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 久慈川の正常流量検討 (追加) 2. 履行期間延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年4月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	62, 711, 000円 (税込)
変 更 金 額	+9, 559, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	72, 270, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 久慈川の正常流量検討 本省で開催予定の河川整備計画基本方針検討小委員会にて使用する資料の作成にあたり、維持流量及び正常流量のデータ更新の必要性が生じたため、本項目を追加する。 2. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を令和 8 年 3 月 2 6 日まで延伸する。