

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	いであ(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢三丁目 1 5 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 那珂川河道整備方策他検討業務
業 務 場 所	那珂川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 涸沼川の治水対策検討 (追加) 2. 緊急治水対策プロジェクトにて整備する施設の効果検討 (追加) 3. 履行期間延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	62, 909, 000円 (税込)
変 更 金 額	+18, 106, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	81, 015, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 涸沼川の治水対策検討 涸沼川及び那珂川下流部右岸の小泉地区・川又地区を対象として、現況の整備状況や河道の流下能力、沿川の土地利用状況、浸水被害状況等を踏まえた治水対策を検討する必要性が生じたため、本項目を追加する。 2. 緊急治水対策プロジェクトにて整備する施設の効果検討 緊急治水対策プロジェクトにて整備する治水施設において、整備段階毎に水理シミュレーションを実施し、浸水状況及び下流部への影響等を整理する必要性が生じたため、本項目を追加する。 3. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を令和 7 年 3 月 2 5 日まで延伸する。