

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚 I C 間環境整備その 1 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擁壁工 一式 2. 排水構造物工 一式 3. 構造物撤去工 一式 4. 仮設工 一式 5. 応急処理工 一式 6. 業務委託料 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 1 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 9 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擁壁工 <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との協議の結果、借地が可能な限り少ない工法で施工することとなったため、自立山留式擁壁（1）を数量精査（増）とし、笠石コンクリート工、裏込砕石工を追加する。 ・地元調整の結果、工事に必要な借地の協議が成立したため、自立山留式擁壁（3）・（4）を増工する。 2. 排水構造物工 <ul style="list-style-type: none"> ・上記 1. の理由から、管渠工を追加する。 3. 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・上記 1. の理由から、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。 4. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> 現地調査の結果、予想以上に地下水が多く、排水を行う必要が生じたため、水替工を追加する。 5. 応急処理工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 6. 業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、地質調査を追加する。 7. 工期 <ul style="list-style-type: none"> ・上記内容により、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする