

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小雀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 - 3
工 事 の 名 称	R 6 横環南戸塚 I C 改良その 1 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 地盤改良工 一式 2. 共通仮設費 一式</p>
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 地盤改良工</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・地質調査の結果、支持層の位置に相違があったため、固結工 (中層混合処理) を減工し、固結工 (ICT) (スリ-攪拌 (ICT)) を追加し、残土処理工 (汚泥処理) を減工する。</li></ul> <p>2. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・地盤改良工法の変更により運搬費を増工し、システム初期費 (ICT) 及び 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) を追加する。</li></ul> <p>3. 工期</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・上記内容の変更により、令和 8 年 2 月 2 7 日までとする。</li></ul>