

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区山下町 2 2 番地
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内交通安全対策その 2 工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 試掘工 一式</p> <p>2. 交通管理工 一式</p>
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 7 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 試掘工</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、作業土工及び構造物取壊し工、運搬処理工の数量精査（増）する。 <p>2. 交通管理工</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、交通誘導員を数量精査（増）する。 <p>3. 工期</p> <ul style="list-style-type: none">・一部一時中止の解除し、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。