

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 9 日
契 約 業 者 名	日本シビックコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地
業 務 の 名 称	R 6 横浜湘南道路トンネル区間設計業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至 神奈川県藤沢市城南 2 丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路のトンネル区間における工事に必要な設計を実施する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 床下避難連絡坑施工計画検討 現地調査の結果、地質条件の変更に伴い工法変更が生じたため、床下避難連絡坑施工計画検討を削除する。</p> <p>2. 共通（設計業務） 関係機関との協議の結果、打合せ等を増工する。</p>