

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号東京湾岸道路他計画検討業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道 3 5 7 号東京湾岸道路（夏島町以南）について、過年度成果及び関係機関との調整状況等を踏まえて道路概略設計及びIC 概略検討を行うとともに、船越夏島線付近の水路改修の修正設計を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 1 2 月 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 6 1 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 1 5 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 道路概略設計（B）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・路線選定の過程で、終点部の位置を見直したことにより延長が 0.2 km 短くなったため、道路概略設計（B）を減工する。</li></ul> <p>2. IC 概略検討</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・別途実施していた交通量推計の結果を踏まえ、市街地交通の分散を図るため新たに IC 計画を追加する必要性が生じたことから、IC 概略検討を増工する。</li></ul> <p>3. 履行期間</p> <p>上記内容の変更により、履行期間を令和 7 年 1 2 月 2 6 日までとする。</p>