

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区太田町4-55
業 務 の 名 称	R6国道15号幸ヶ谷歩道橋修正設計業務
業 務 場 所	神奈川県横浜市神奈川区青木町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道15号幸ヶ谷歩道橋（横浜市神奈川区青木町地先）の、既往の設計成果を踏まえ、階段や踊り場位置の変更に伴う詳細修正設計を行う。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	55,902,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 1,177,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	57,079,000円（税込み）
変 更 理 由	<div>1. 道路設計 ・現地調査の結果、道路改良、支障移設検討及びフェンス設置の詳細設計を追加する。</div> <div>2. 工期 上記内容の変更により、令和7年12月26日までとする。</div>