

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年12月15日 |
| 契約業者名 | 川上建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号 |
| 工事の名称 | R 6 小山出張所管内路面補修工事 |
| 工事場所 | 自) 一般国道 5 0 号) 栃木県足利市瑞穂野町 至) 一般国道 5 0 号) 栃木県佐野市高橋町 外 2 箇所 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式 |
| 工期 (自) | 令和7年4月8日 |
| 工期 (至) | 令和7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 (税込) | ¥135,300,000 |
| 変更金額 (税込) | ¥31,570,000 |
| 変更後の契約金額 (税込) | ¥166,870,000 |
| 変更理由 | 現地調査の結果、数量の変更を行ったため。 |