

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	大有建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 号南大井（1）電線共同溝その 3 工事
工 事 場 所	東京都品川区南大井 1 丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	設計延長 L=0.13km【上下線】 電線共同溝修正設計 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 5 , 6 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝修正設計 試掘調査の結果、支障物があり特殊部及び管路部の設置位置を見直す必要が生じたため、電線共同溝修正設計を追加する。 2. 工期 参画企業等との調整を行い修正設計を行う必要が生じたため及び既設路盤が硬固であり路盤撤去に時間を要し日々の進捗率が低下したことにより、工期を 7 6 日間延長し令和 8 年 2 月 2 3 日までとする。