

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月16日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R7大宮国道管内整備効果等検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 交通量推計の数量増 2. 費用対効果分析の数量増 3. 事業費整理の追加 4. 工期延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年5月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,998,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,344,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,342,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通量推計 2. 費用対効果分析 国道17号のネットワーク整備計画の検討に向け、必要が生じたため数量増する。 3. 事業費整理 国道17号のネットワーク整備計画の検討に向け、必要が生じたため追加する。 4. 工期 上記の変更により、工期を91日間延長し、令和8年3月19日までとする。