

(第 1 回・最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 7 月 1 4 日
契約業者名	オリエンタル白石株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲五丁目 6 番 5 2 号
工事の名称	R 6 国道 4 号毛長堀橋耐震補強他工事
工事場所	埼玉県草加市谷塚町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋脚附属物工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 6 日
工期 (至)	令和 7 年 7 月 1 8 日
変更前の契約金額	2 9 8, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 0 9, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、排水施設工、既設ブラケット撤去工、河川内障害物撤去工、作業土工、仮設材処分 (スクラップ) を追加増工する。