

(第2回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日											
契 約 業 者 名	(株) 丸電											
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市西区三橋 5 - 1 8 3 4 - 1											
工 事 の 名 称	R 6 大宮国道管内照明設備設置工事											
工 事 場 所	国道 1 7 号蕨市・戸田市地区外 1 箇所											
工 事 種 別	電気設備工事											
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>(工事場所：浦和出張所管内) 国道 1 7 号戸田市早瀬地先～蕨市錦町 1 丁目地先 (約3km) 及び国道17号新大宮BP (板橋区新河岸～戸田市美女木地先 (約3km) に設置している道路照明灯具をLED灯具に更新するものである。</p> <table><tr><td>照明器具設置 (LED灯) に交換</td><td>2 0 5 灯</td><td></td></tr><tr><td>照明器具撤去 (ナトリウム灯の撤去)</td><td>2 0 5 灯</td><td></td></tr><tr><td>配管・配線工</td><td></td><td>1 式</td></tr></table> <p>今回変更</p> <ul style="list-style-type: none">・ LED灯具の変更 (KCE050 (1車線用) →KCE070, KCE090 (2車線・3車線用) 等)・ 諸経費動向調査、快適トイレ設置費用追加・ 照明管理銘板、落下防止ワイヤーの追加設置			照明器具設置 (LED灯) に交換	2 0 5 灯		照明器具撤去 (ナトリウム灯の撤去)	2 0 5 灯		配管・配線工		1 式
照明器具設置 (LED灯) に交換	2 0 5 灯											
照明器具撤去 (ナトリウム灯の撤去)	2 0 5 灯											
配管・配線工		1 式										
工 期 (自)	令和 7 年	4 月	1 日									
工 期 (至)	令和 8 年	1 月 2 5 日										
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)											
変 更 金 額	+ 3 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)											
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)											
変 更 理 由	<p>1. L E D 灯具の変更 灯具型式のKCE050をKCE070, KCE090等に変更する必要があるため、変更を行う。</p> <p>2. 諸経費等の追加 諸経費動向調査、快適トイレ設置費用の追加を行う。</p> <p>3. 照明管理銘板、落下防止ワイヤーの追加 照明管理銘板、落下防止ワイヤーの追加を行う。</p>											