

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	東京舗装工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田一丁目 8 番 2 号
工 事 の 名 称	R 6 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事
工 事 場 所	埼玉県北葛飾郡杉戸町椿地先 他 2 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 8 日
契 約 業 者 名	東京舗装工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田一丁目 8 番 2 号
工 事 の 名 称	R 6 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事
工 事 場 所	埼玉県北葛飾郡杉戸町椿地先 他 3 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>【幸手・杉戸地区】 道路土工、舗装工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 1 式</p> <p>【幸手地区】 道路土工、舗装工、防護柵工、避難路整備工、石・ブロック積み（張）工、構造物撤去工、仮設工 1 式</p> <p>【越谷地区】 舗装工、排水構造物工、仮設工 1 式</p> <p>【春日部地区】 階段工、仮設工 1 式</p>
工 期（自）	令和 7 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 8 年 1 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 3, 2 7 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 1, 4 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 4, 7 4 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>【幸手・杉戸地区】 1. 舗装工 現地調査の結果、施切り回し道路の掘削土量の変更が生じたため、掘削工を数量変更（増）する。</p> <p>【春日部地区】 2. 階段工 現地調査の結果、津波・洪水からの浸水避難対策として避難階段を設置することとなったため、階段工を追加する。</p> <p>3. 現地調査の結果、津波・洪水からの浸水避難対策として避難階段を設置することとなったため、階段工を追加する。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>