

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	川越市大字小ケ谷 1 1 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路環境整備その 2 工事
工 事 場 所	自) 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 至) 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 掘削 1,600 m <sup>3</sup> 整地 1,600 m <sup>3</sup> 土砂等運搬 1,560 m <sup>3</sup>  構造物撤去工 一式 コンクリート構造物取壊し 240 m <sup>3</sup>  道路植栽工 低木伐採工 5,236 m <sup>3</sup>
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 0 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・ 現地精査の結果、掘削工の数量精査を実施する。  2. 構造物撤去工 ・ 現地踏査の結果、構造物取壊し工の数量精査を実施する。  3. 道路植栽工 ・ 現地精査の結果、低木伐採工の数量精査を実施する。

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	川越市大字小ケ谷 1 1 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路環境整備その 2 工事
工 事 場 所	自) 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 至) 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<p>構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し工 71m3</p> <p>舗装工 下層路盤工 3,910m2 表層工 3,960m2</p> <p>防護柵工 仮設ガードレール 1,285m 仮設ガードレール 64m</p> <p>道路植栽工 伐採材運搬 166t 伐採材処分 166t</p> <p>交通管理工 交通誘導警備員 A 75人 交通誘導警備員 B 288人</p>
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 0 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工の数量を変更(減)する。</li> <li>2. 舗装工 現地精査の結果、アスファルト舗装工の数量を変更(減)する。</li> <li>3. 防護柵工 現地精査の結果、防護柵工の規格を変更(減)する。</li> <li>4. 道路植栽工 設計精査の結果、運搬処理工の増工を行う。</li> <li>5. 交通管理工 現地精査の結果、交通管理工を増額する。</li> </ol>