

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月16日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6利根川上流管内上流部堤防等設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内における築堤詳細設計等を行うものである。 ・築堤詳細設計 1式
履行期間(自)	令和7年9月2日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	27,703,500 円(税込み)
変更金額	+7,260,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,963,500 円(税込み)
変更理由	1. 設計範囲の上流地点における坂路を含めた 坂路の配置計画を見直す必要が生じたため、設計範囲を延伸した。 2. 当初特記仕様書第35条に基づく協議が整ったため、BIM/CIM 活用に関する費用を計上した。 3. 過年度設計業務にて、利根川左岸144.5k 付近で、堤防の法尻線の位置について、見直しする必要が生じたため、築堤詳細修正設計を増工(追加)した。 4. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため、工期を83日延期し工期末を令和8年3月19日とした。