

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者	日本工営エナジーソリューションズ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5丁目4番地
業務の名称	R6利根川上流受変電設備他設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	高圧受変電設備詳細設計 1式 無停電電源設備詳細設計 1式 河川情報表示設備詳細設計 1式 CCTV設備詳細設計 1式 スーパーインポーズ装置試行設計 1式
履行期間(自)	令和7年9月2日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	20,108,000 円(税込み)
変更金額	+6,006,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,114,000 円(税込み)
変更理由	1. スーパーインポーズ設備試行設計 ① スーパーインポーズ設備設計の追加 利根川上流河川事務所に八斗島用スーパーインポーズ装置を設置し、導入効果の評価設計を追加。 2. 履行期間 上記の履行内容の増加に伴い、履行期間を66日間延長し、令和8年2月27日までとした。