

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者	電設コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-6
業務の名称	R7利根川上流警報設備他設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	警報設備詳細設計 1式 発動発電設備詳細設計 1式 テレメータ設備詳細設計 1式 CCTV設備詳細設計 1式
履行期間(自)	令和7年8月23日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	20,350,000 円(税込み)
変更金額	+5,203,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,553,000 円(税込み)
変更理由	1. テレメータ設備(有線)更新設計 テレメータ設備の対象施設の変更があったため数量変更を行った。 2. CCTV 設備設計更新設計 (1)CCTV 対象設備の箇所変更があったため数量変更を行った。 3. テレメータ設備系統変更設計 テレメータ(八斗島)雨量及び水位局の無線系統を赤城山系から八斗島系への切替設計を追加した。 4. CCTV 視認範囲確認設計 管内CCTV カメラによる視認範囲及び状況等の確認設計を追加した。 5. 警報施設設計(監視制御装置)更新設計 警報施設設計において、監視制御装置の更新設計を追加した。 6. 履行期間 上記の履行内容の増加に伴い、履行期間を98日間延長し、令和8年3月31日までとした。