

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	株式会社総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R6国道50号前橋笠懸道路詳細修正設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・鎚木川管理用通路修正設計 1式
履行期間（自）	令和6年12月7日
履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	24,695,000 円（税込み）
変更金額	2,112,000 円（税込み）
変更後の契約金額	26,807,000 円（税込み）
変更理由	1. 道路設計関係その他設計 現地を精査した結果、設計の見直しが必要となったため、鎚木川管理用通路修正設計を追加する。 2. 履行期間 上記の修正設計及び河川管理者の群馬県（伊勢崎土木事務所）との協議を実施する必要があるため、履行期間を89日延伸し、令和8年3月25日までとする。