

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7群馬県移動性等検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォローアップを行うとともに、必要に応じ渋滞対策の検討等を行うものである。
履行期間（自）	令和7年5月20日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	24,981,000 円（税込み）
変更金額	2,827,000 円（税込み）
変更後の契約金額	27,808,000 円（税込み）
変更理由	<p>1. 群馬県域移動性・安全性向上検討委員会の開催 主要渋滞箇所における対策の実施について、学識経験者を含む検討委員会において報告を行ったところ、更なる対策を進める旨の進言を受け、対策の検討の結果を再度委員会へ図ることから、群馬県域移動性・安全性向上検討委員会の開催を増工する。</p> <p>2. 履行期間 増工に伴い、工期を95日間延長し、令和8年3月31日までとする。</p>