

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	R 6 明治記念大磯邸園展示修正実施設計他業務乃村工藝社・建文設計共同体 (株) 乃村工藝社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区台場 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	R 6 明治記念大磯邸園展示修正実施設計他業務
業 務 場 所	神奈川県中郡大磯町地先 明治記念大磯邸園
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、明治記念大磯邸園基本計画及び過年度実施した業務の内容を踏まえ、本邸園の西園寺公望邸跡・旧池田成彬邸における展示修正実施設計及び (旧) ホール棟における学習用アーカイブ詳細検討等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 4 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期延期 本業務において建築解説映像の完全版制作を実施しているが、有識者より完全版制作にあわせて個別詳細コンテンツを追加するよう助言があったため、制作及び現地導入に要する期間を確保する必要があることから、工期を令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。 2. 展示資料・情報に関する映像記録 工期を令和 8 年 1 月 3 0 日まで延長したことに伴い、工事記録映像の撮影回数を変更する。 3. 建築解説映像の完全版制作 有識者より個別詳細コンテンツを追加するよう助言があったため、個別詳細コンテンツの制作及び現地導入を追加する。