

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎一丁目11番1号（ゲートシティ大崎ウエストタワー15階）
業 務 の 名 称	R 7 国道 5 1 号道路拡幅設計外 G 1 1 業務
業 務 場 所	自）千葉県四街道市吉岡地先 至）千葉県成田市久米地先 他 1 箇所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 6 月 1 2 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 3 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 , 3 3 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 9 7 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>本業務は、令和7年6月11日付で、三井共同建設コンサルタント株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 情報ボックス移設設計 道路詳細修正設計（A）の施工計画を実施するにあたり必要となった、情報ボックス移設設計を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を83日延長し令和8年3月19日までとする。</p>