

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	株式会社 長大 千葉事務所
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新千葉二丁目7番2号
業務の名称	R7機械設備の保全計画に関する調査業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、河川及び道路の機械設備の安全性及び効率性の向上を目的に作成する保全計画について、維持管理情報を活用することで作成の省力化を図るものである。
履行期間(自)	令和7年5月31日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23, 991, 000円(税込み)
変更金額	+2, 629, 000円(税込み)
変更後の契約金額	26, 620, 000円(税込み)
変更理由	<p>1. 機械設備の保全計画に関する調査 意見照会の結果、保全計画データベースに情報不足が生じ、追加機能の必要性が発生したため、設備整備情報の管理機能を追加する。</p> <p>2. 履行期限は、機械設備の保全計画に関する調査の追加により95日間延長し、令和8年3月31日までとする。</p>