

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 関東MC 類似画像検索 A I アプリ 検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・職員による利用環境の検討・構築を減工する。・職員による利用環境の検討・構築(2)を増工する。・アプリの機能改良を減工する。・アプリの機能改良(2)を増工する。・公開成果品作成を増工する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 類似画像検索アプリ 検討<ol style="list-style-type: none">1) 協議検討の結果、職員による利用環境の検討・構築を減工する。2) 協議検討の結果、職員による利用環境の検討・構築(2)を増工する。3) 協議検討の結果、アプリの機能改良を減工する。4) 協議検討の結果、アプリの機能改良(2)を増工する。2. 共通<ol style="list-style-type: none">1) 検討の結果、公開成果品作成を増工する。3. 工期は元設計とおりとする。