

## 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 1 2 月 4 日
契約業者名	株式会社荏原製作所
契約業者の住所	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号
工事の名称	R 5 牛久沼排水機場監視操作制御設備改造工事（第 1 回変更）
工事場所	茨城県龍ケ崎市川原代町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	<p>本工事は、利根川下流管内河川管理施設の遠隔監視操作制御化に伴い、牛久沼排水機場の入出力中継盤新設及び既設設備の改造を行う工事である。</p> <p>排水機場外監視操作制御設備改造工事 一式</p>
工期（自）	令和 6 年 3 月 8 日
工期（至）	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変更前の契約金額	9 7, 3 5 0, 0 0 0 円（税込み）（当初）
変更金額	+ 1 4, 6 3 0, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）
変更後の契約金額	1 1 1, 9 8 0, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）
変更理由 ※ 1	<p>1. 入出力中継盤 製作 本工事で製作据付する入出力中継盤について現地精査の結果、「補機系統異常検知機能」並びに「管理項目信号を伝送するソフトウェア改造」の追加を行う必要が生じたため製作工を増工する。</p> <p>2. フリーアクセスパネル 据付 既設のフリーアクセスパネルにアスベストが使用されていたため、更新並びに既設品処分の追加を行う必要が生じたため据付工を追加する。</p> <p>3. 共通仮設費 1) 「諸経費動向調査」について技術管理費を追加する。 2) フリーアクセスパネルのアスベスト調査のため施工調査費を追加する。 3) 受注者と協議の結果、快適トイレを現地にて使用したため営繕費を追加する。</p>