

## 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 1 2 月 3 日
契約業者名	株式会社鶴見製作所
契約業者の住所	東京都台東区台東一丁目33番8号
工事の名称	R 5 黒部川排水機場監視操作制御設備改造工事（第 1 回変更）
工事場所	千葉県香取郡東庄町新宿地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	<p>本工事は、利根川下流管内河川管理施設の遠隔監視操作化に伴い、黒部川排水機場の監視操作制御設備の改造を行うものである。</p> <p>排水機場監視操作制御設備改造工事 一式</p>
工期（自）	令和 6 年 3 月 9 日
工期（至）	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変更前の契約金額	2 2, 7 7 0, 0 0 0 円（税込み）（当初）
変更金額	+ 5, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）
変更後の契約金額	2 8, 2 7 0, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）
変更理由 ※ 1	<p>1. 監視操作卓 改造 本工事で改造する監視操作卓について「運転状況の出力機能」の追加を行うため製作工を増工する。</p> <p>2. 入出力盤 改造 本工事で改造する入出力盤について現地精査の結果、「被遠隔監視操作制御設備との接続のためのFL-netユニット」と「管理項目信号を伝送するソフトウェア改造」の追加を行う必要が生じたため製作工を増工する。</p> <p>3. 共通仮設費 「諸経費動向調査」について技術管理費を追加する。</p>