

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 6 月 10 日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌 3 5 3 番地の 1
工事の名称	R 6 利根川右岸笹本町土砂改良工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県銚子市笹本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、千葉県銚子市笹本町地先高水敷において、ヤード内に仮置きされた粘性土、並びに千葉県銚子市芦崎町地先に仮置きしている浚渫土及び千葉県銚子市川口町2丁目地先に仮置きしている砂質土を運搬し、碎石を混合する土砂改良を行うものである。</p> <p>土砂改良 32,000m³ 粗粒材料 (RC-40) 4,800m³ 土砂運搬 (砂質土) 1 式 土砂運搬 (粘性土) 1 式 仮設工 1 式</p>
工期 (自)	令和 7 年 4 月 7 日
工期 (至)	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	237,050,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	237,050,000円 (税込み)
変更理由	<p>工事請負契約書第 3 7 条ただし書を次のとおり変更する</p> <p>ただし、前払金の 1 0 0 分の 2 5 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費 及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。</p>

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 11 月 27 日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌 3 5 3 番地の 1
工事の名称	R 6 利根川右岸笹本町土砂改良工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県銚子市笹本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市笹本町地先高水敷において、ヤード内に仮置きされた粘性土、並びに千葉県銚子市芦崎町地先に仮置きしている浚渫土及び千葉県銚子市川口町2丁目地先に仮置きしている砂質土を運搬し、碎石を混合する土砂改良を行うものである。 土砂改良 32,000m3 粗粒材料 (RC-40) 4,800m3 土砂運搬 (砂質土) 1 式 土砂運搬 (粘性土) 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 7 年 4 月 7 日
工期 (至)	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	237,050,000円 (税込み)
変更金額	8,140,000円 (税込み)
変更後の契約金額	245,190,000円 (税込み)
変更理由	1. 土質改良工 粘性土の含水比を低下させるために生石灰混合を行ったため、増工する。 2. 構造物撤去工 殻等の混入物を運搬・処理したため増工する。 3. 仮設工 他工事間の調整により交通誘導警備員が減ったため、減工する。 4. 応急処理工 地元要望により、防砂ネットを補修したため増工する。 5. 共通仮設費 運搬費、準備費、技術管理費、営繕費等を計上したことにより増工する。