

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 25 日
契約業者名	石井工業（株）
契約業者の住所	千葉県香取市北 2 丁目 6 番 3
工事の名称	R6利根川右岸森戸下流水路工事（第1回変更）
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路の施工を行うものである。 盛土工 約400m3 水路工（広幅鋼矢板） 368枚（L=約331m） 付帯道路工（敷砂利） 約500m2 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	240,460,000円（税込み）
変更金額	1,287,000円（税込み）
変更後の契約金額	241,747,000円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づき、令和 7 年 3 月より適用する公共工事設計労務単価の変動により、変更する。

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 6 月 4 日
契約業者名	石井工業（株）
契約業者の住所	千葉県香取市北 2 丁目 6 番 3
工事の名称	R6利根川右岸森戸下流水路工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路の施工を行うものである。 盛土工 約400m3 水路工（広幅鋼矢板） 368枚（L=約331m） 付帯道路工（敷砂利） 約500m2 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	241,747,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	241,747,000円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 3 7 条ただし書を次のとおり変更する ただし、前払金の 1 0 0 分の 2 5 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 11 月 26 日
契約業者名	石井工業（株）
契約業者の住所	千葉県香取市北 2 丁目 6 番 3
工事の名称	R6利根川右岸森戸下流水路工事（第3回変更）
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路の施工を行うものである。 盛土工 約400m3 水路工（広幅鋼矢板） 365枚（L=約331m） 付帯道路工（敷砂利） 約500m2 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	241,747,000円（税込み）
変更金額	3,333,000円（税込み）
変更後の契約金額	245,080,000円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 堤脚水路掘削の土量が増加したため、増工する。 2. 水路工 ブロックマットの施工範囲が減少したことにより、減工する。 3. 構造物撤去工 コンクリート構造物の取壊しを追加したことにより増工する。 4. 仮設工 排水ポンプの追加により増工する。 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費等を計上したことにより増工する。 6. 工期は元設計書のとおりとする。