

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 19 日
契約業者名	岡田土建（株）
契約業者の住所	千葉県銚子市東芝町3番地の1
工事の名称	R6利根川右岸森戸上流水路工事（第1回変更）
工事場所	千葉県銚子市笹本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路等の施工を行うものである。</p> <p>堤脚水路掘削工 約1,200m³ 水路工（広幅鋼矢板）327枚（L=約294m） 付帯道路工（As舗装）約240m² 水路横断工（Coスラブ桁）65m² 構造物撤去工 1式</p>
工期（自）	令和 7 年 4 月 18 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	225,368,000円（税込み）
変更金額	1,221,000円（税込み）
変更後の契約金額	226,589,000円（税込み）
変更理由	<p>工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更により、変更する。</p>

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 11 月 26 日
契約業者名	岡田土建（株）
契約業者の住所	千葉県銚子市東芝町3番地の1
工事の名称	R6利根川右岸森戸上流水路工事（第2回変更）
工事場所	千葉県銚子市笹本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路等の施工を行うものである。 堤脚水路掘削工 約1,100m3 水路工（広幅鋼矢板） 333枚（L=約300m） 付帯道路工（As舗装） 約240m2 水路横断工（Coスラブ桁） 65m2 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 4 月 18 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	226,589,000円（税込み）
変更金額	27,500,000円（税込み）
変更後の契約金額	254,089,000円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 現地照査の結果矢板背面埋戻しの土量が減量したため、減工する。 2. 水路工 現場施工条件の精査により、広幅鋼矢板打設クレーンの規格を変更したことにより増工する。 3. 付帯道路工 ガードレール及び排水路を追加したことにより増工する。 4. 仮設工 工事用盛土及び覆工板の追加により増工する。 5. 共通仮設費 運搬費、技術管理費、営繕費等を計上したことにより増工する。 6. 工期は元設計書のとおりとする。