

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業 務 の 名 称	R7荒川水系小ヶ谷地点流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	埼玉県川越市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・高水流量観測（外業）・・・・減工 ・高水流量観測（内業）・・・・減工 ・洪水痕跡調査・・・・・・・・減工
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,810,000円（税込み）
変 更 金 額	－ 8,250,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	10,560,000円（税込み）
変 更 理 由	洪水の発生実績に応じて、高水流量観測及び洪水痕跡調査を減工とした。

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月4日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業 務 の 名 称	R7荒川水系小ヶ谷地点流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	埼玉県川越市地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	令和7年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,930,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 880,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,810,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更