

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚1丁目15番6号
業 務 の 名 称	R6荒川中流部左岸堤防修正設計業務
業 務 場 所	自) 埼玉県上尾市平方地先 至) 埼玉県桶川市川田谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る )	1. 堤防詳細設計の修正設計 (平方地区) 2. 橋梁部補強対策設計
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年6月19日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,120,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,170,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,290,000円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 堤防詳細設計の修正設計 (平方地区) 関係機関協議や地元説明会等から寄せられた意見等により、当初想定していた設計項目のほか、新たに開平橋橋脚の鞘管詳細設計、支障となる水道施設の移設検討及び川裏市道との取付け道路の修正設計が必要となったことから、増工する。</p> <p>2. 橋梁部補強対策設計 既往業務にて提案された橋梁部補強対策工法について、FEM解析により比較検討を行った結果、橋梁橋脚への補強対策は必要ないことが判明したため、減工する。</p>