

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 内田緑化興業
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市緑区東浦和 1－2 1－3
工 事 の 名 称	R 6 武蔵維持管理その 2 工事
工 事 場 所	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市地内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国営武蔵丘陵森林公園において、林地育成工等の維持管理及び施設等の修繕を行うものである。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 4 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 5 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 林地育成工 園内の樹木で、主要病害虫 (ナラ枯れ、クビアカツヤカミキリ) による被害が拡大し、周辺地域への感染拡大や倒木による来園者への被害を防ぐため高木伐採の数量を増とした。 2. 発生材処分工 執務室の床張り替え及びドックラン拡張工事に伴い発生する、廃プラ (床材及び防草シート) の処分を新規追加する。 3. 園路広場整備工 既存のドックランには、大型犬専用エリアがなく、フリーエリアでの大型犬と小型犬のトラブルが頻発していることから、大型犬専用エリアを設置するため既存ドックランの拡張工事を新規追加する。 4. サービス施設整備工 水遊び場のトイレについては、子供の利用が多く全てが和便器となっており洋便器へ改修する必要があったが、昨年度近くの遊具を改修したこともあり、春の利用者が多く洋便器改修が急務となったため、水遊びトイレ改修を新規追加する。 5. 管理工 老朽化した執務室の床張り替え、展望レストランの給湯器交換等を新規追加する。 6. その他 現地精査の結果により増工する。 7. 工期 工期については、変更なしとする。