

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月11日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式 ・道路詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年8月9日
履行期間(至)	令和7年12月15日
変更前の契約金額	239,272,000 円(税込み)
変更金額	+2,651,000 円(税込み)
変更後の契約金額	241,923,000 円(税込み)
変更理由	1. 特殊支保工の追加 設計条件が確定したことにより、特殊支保工の設計が必要になったため、特殊支保工設計を追加する。 2. 仮設構造物設計の増工 関係機関協議の結果、横断水路の設計条件が確定したため、仮設構造物設計を増工する。 3. 自動設計システム費用の追加 業務履行中に、設計に自動設計・作図システムを活用したため、設計情報属性ファイルの作成に係るシステム利用料を計上する。 4. 履行期間 工期は変更しないものとする。