

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月11日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
業務場所	自)埼玉県吉川市川藤地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・道路詳細修正設計 一式 ・平面交差点詳細設計 一式 ・調整池詳細修正設計 一式
履行期間(自)	令和7年1月7日
履行期間(至)	令和7年12月15日
変更前の契約金額	68,409,000 円(税込み)
変更金額	+2,695,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,104,000 円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第28条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 2. 道路付属物詳細設計の増工 関係機関協議の結果、道路付属物の仕様が確定したため、照明施設詳細設計および排水施設を増工する。 3. 道路詳細修正設計の減工 関係機関協議の結果、設計条件に変更が生じたため、道路詳細修正設計を減工する。 4. 履行期間 工期は、変更しないものとする。