

(第3回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月23日 |
| 契約業者名 | 大林道路株式会社 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都港区港南二丁目15番1号 |
| 工事の名称 | R6圏央道側道舗装修繕他その1工事(第3回変更) |
| 工事場所 | 自) 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 至) 埼玉県久喜市原 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 道路修繕 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 排水構造物工(除堀地区) 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 標識工 1式 構造物撤去工 1式 構造物撤去工(除堀地区) 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 仮設工(除堀地区) 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式 |
| 工期(自) | 令和 6年12月 3日 |
| 工期(至) | 令和 7年12月26日 |
| 契約前の変更金額 | ¥231,858,000 |
| 変更金額 | 増 ¥4,246,000 |
| 変更後の契約金額 | ¥236,104,000 |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第6項の規定に基づくインフレスライドによる請負代金額の変更 |