

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和8年1月9日                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名       | (株)四門                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号                                                                                                                                                      |
| 業 務 の 名 称       | R7常陸河川国道(道路)管内用地調査等(その1)業務                                                                                                                                               |
| 業 務 場 所         | 茨城県筑西市布川地先から同県桜川市長方地先                                                                                                                                                    |
| 業 種 区 分         | 補償関係コンサルタント業務                                                                                                                                                            |
| 業 務 概 要         | 工期延長                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和7年4月26日                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 30,756,000円(税込)                                                                                                                                                          |
| 変 更 金 額         | +円(税込)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 30,756,000円(税込)                                                                                                                                                          |
| 変 更 理 由         | <p>計画変更による幅杭座標成果の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。</p> <p>元 期 間：令和 7 年 4 月 2 6 日～令和 8 年 1 月 3 0 日まで<br/>第1回変更：令和 7 年 4 月 2 6 日～令和 8 年 3 月 3 1 日まで</p> |