

( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月9日
契 約 業 者 名	協和補償コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市並榎町 1 1 5 番地
業 務 の 名 称	R 7 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 2) 業務
業 務 場 所	茨城県筑西市横塚地先から同県桜川市長方地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	工期延長
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月23日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	30, 569, 000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	30, 569, 000円 (税込)
変 更 理 由	<p>計画変更による幅杭座標成果の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。</p> <p>元 期 間：令和 7 年 4 月 2 3 日～令和 8 年 1 月 3 0 日まで 第 1 回変更：令和 7 年 4 月 2 3 日～令和 8 年 3 月 3 1 日まで</p>