

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 厚木秦野道路道路詳細設計他業務
業 務 場 所	自) 神奈川県厚木市中依知地先 至) 神奈川県秦野市西大竹地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計 ① 道路詳細設計 ② 道路予備設計 2. 一般構造物設計 ① 一般構造物詳細設計 ② 一般構造物予備設計 3. BIM/CIM 活用 4. その他 5. 関係機関協議資料作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8, 6 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

設計箇所追加に伴い、関係機関協議資料作成を増工する。