

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 日豊
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区小台 1 - 8 - 7
業 務 の 名 称	R 7 厚木秦野道路測量業務
業 務 場 所	自) 神奈川県厚木市中依知地先 至) 神奈川県秦野市西大竹地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 基準点測量 ① 4 級基準点測量 2. 現地測量 ① 現地測量 3. 路線測量 ① 用地幅杭設置測量 4. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 3 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 8 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 ① 4 級基準点測量 現地調査の結果、4 級基準点測量を増工する。 2. 現地測量 ① 現地測量 工事用進入路の施工に伴い、現地測量を増工する。 3. 路線測量 ① 用地幅杭設置測量 工事の現地調査に伴い、不足していた用地幅杭設置測量を増工する。 4. 履行期間 上記の変更により、履行期間を 1 8 6 日間延長し、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。