

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7首都国道管内交通調査分析検討業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内の交通調査、周辺状況分析を行い、事業再評価に関する資料のとりまとめ及び渋滞対策検討、整備効果検討を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年 4月26日
履行期間(至)	令和8年 3月31日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更金額	+11,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,986,000円(税込み)
変更理由	<p>1.交通現況調査 国道14号の車線運用の変更に伴い、整備前後の交通量及び渋滞長・滞留長を調査する必要性が生じたため、交通現況調査を増工する。</p> <p>2.交通状況調査分析 関係機関との協議の結果、対策検討の実施スケジュールに見直しが生じたため、交通状況調査分析を減工する。</p> <p>3.履行期間 履行期間は上記の追加により95日間延長し、令和8年3月31日までとする。</p>