

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
業務の名称	R6北千葉道路(市川・松戸)電線共同溝予備設計業務
業務場所	自)千葉県市川市堀之内二丁目地先 至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)の電線共同溝の整備形態・整備方針および配置・形態案等の基本的な事項を検討・計画し、事業の円滑化・効率化に資することを目的として無電柱化方法の検討を含めた、電線共同溝予備設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥30,547,000
変更金額	¥6,039,000
変更後の契約金額	¥36,586,000
変更理由	1. 電線共同溝予備設計 関係機関協議の結果、設計条件が変更となったことから、電線共同溝予備設計を数量精査(減)する。 2. 支障移設検討 関係機関協議の結果、現況の占用物件の把握及び移設の検討を行う必要が生じたため、支障移設検討を追加する。 3. 履行期間 履行期間について、上記増工に伴い95日間延長し、令和8年3月31日までとする。