

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月1日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 7 ・ 8 藤代管内維持管理工事
工事場所	藤代出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 7 年 4 月 より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥138, 380, 000
変更金額 (税込)	¥44, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥138, 424, 000
変更理由	「令和7年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 7 ・ 8 藤代管内維持管理工事
工事場所	藤代出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 堤防除草工 1 式 A = 2 , 6 6 4 , 0 0 0 m 2 堤防養生工 1 式 伐木除根工 1 式 応急処理工 1 式 土砂掘削工 1 式 河川維持工 1 式 共通仮設費 1 式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥138, 424, 000
変更金額 (税込)	¥1, 100, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥139, 524, 000

変更理由

1. 堤防除草工
堤防除草工の数量変更（増）を行い、堤防除草工を増工する。
2. 堤防養生工
堤防養生工の数量変更（減）を行い、堤防養生工を減工する。
3. 伐木除根工
伐木除根工の数量変更（減）を行い、伐木除根工を減工する。
4. 応急処理工
応急処理工の数量変更（減）を行い、応急処理工を減工する。
5. 土砂掘削工
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
6. 河川維持工
維持修繕工の数量変更（増）を行い、河川維持工を増工する。
7. 共通仮設費
除草における河川維持の助言を行い、技術管理費を増工する。
8. 工期
工期は元設計のとおりとする。