

（第 1 回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月12日
契 約 業 者 名	株式会社伊藤測量設計
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市若里三丁目 1 0 番 1 0 号
業 務 の 名 称	R 6 浅間山（長野地区）砂防堰堤地形測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	1. UAVレーザ測量の変更（増） 2. 地上レーザ測量の追加 3. 履行期間の延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,288,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	5,665,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	18,953,000 円（税込）
変 更 理 由	1. UAVレーザ測量の変更（増） ・蛇堀川地区及び船ヶ沢川西地区のUAVレーザ測量成果が別途業務にて履行中の道路設計において必要になったことからUAVレーザ測量を追加する。 ・現地状況から蛇堀川砂防堰堤（暫定）の測量範囲を変更（減）する。 ・現地状況から千ヶ滝西沢砂防堰堤（暫定）の測量範囲を変更（増）する。 ・各砂防堰堤について、グラウンドデータの作成及びグリッドデータの作成を追加する。 ・蛇堀川砂防堰堤及び濁川第二砂防堰堤の調整点を砂防堰堤天端に永久標識として設置に変更する 2. 地上レーザ測量の追加 現地状況から蛇堀川砂防堰堤（暫定）のUAVレーザ測量範囲の一部を地上レーザ測量に変更する。 3. 履行期間の延伸 上記変更に伴い、令和8年2月16日まで延伸する。