

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	みかど造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 6 - 2 1 - 1 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋緑地管理工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高木剪定 約 7 0 0 本 寄植剪定 約 6 4 , 1 0 0 m ² 単独物剪定 約 2 , 2 0 0 本 道路植栽 約 2 0 本 道路除草 約 4 4 , 8 0 0 m ² 法面除草 約 1 , 9 0 0 m ² 応急処理 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 0 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 高木管理 1) 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 高木剪定を数量精査 (減) する。 2) 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 高木剪定を増工する。 2. 植栽維持工 中低木管理 現地調査の結果、寄植剪定、単独物剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 寄植剪定、樹木・芝生管理工 単独物剪定を数量精査 (増) する。 3. 道路除草工 現地調査の結果、道路除草の数量に変更が生じたため、道路除草を数量精査 (増) する。 4. 応急処理工 現地調査の結果、倒木の危険があった樹木に対して診断するため及び剪定した樹木枝を運搬するため、応急処理を追加する。 5. 発生物処分 上記作業の数量精査 (増) に伴い、発生物処分の数量に変更が生じたため、発生物処分を数量精査 (増) する。 6. 仮設工 上記作業の数量精査 (増) に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査 (増) する。 7. 工期は、元設計とおりとする。