

[標準様式例 7-2]

(第1回) 最終) 契約変更の内容

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和7年12月18日                                                            |
| 契約業者名                        | R7川俣ダム岩盤P S工設計検討業務ダム技術センター・<br>日本工営設計共同体                              |
| 契約業者の住所                      | 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F                                              |
| 業務の名称                        | R7川俣ダム岩盤P S工設計検討業務                                                    |
| 業務場所                         | 栃木県日光市川俣地先                                                            |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                       |
| 業務概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | ・計測機器点検 1式(増工)<br>・委員会運営支援 1式(増工)                                     |
| 履行期間(自)                      | 令和7年5月21日                                                             |
| 履行期間(至)                      | 令和8年3月13日                                                             |
| 変更前の契約金額                     | 34,991,000円(税込み)                                                      |
| 変更金額                         | +5,291,000円(税込み)                                                      |
| 変更後の契約金額                     | 40,282,000円(税込み)                                                      |
| 変更理由                         | ・不具合が発生している計測機器の点検を実施する必要性が生じたため。<br>・委員からの指摘により第2回委員会を開催する必要性が生じたため。 |